


ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10086231
«Формирование функциональной грамотности младших школьников»

1. Основные положения

Координирующий орган: департамент образования Белгородской области.		Куратор проекта: Тишина Е.Г., начальник департамента образования Белгородской области.	 (подпись)
Исполнитель: Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования».		Руководитель проекта: Серых Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелиРО».	 (подпись)
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Тишина Е.Г., начальник департамента образования Белгородская область.			 (подпись)
Инициатор: Серых Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелиРО».			
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 16.09.2019 г.	дата окончания: 25.05.2021г.	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (руб.):	204750,52 (двести четыре тысячи семьсот пятьдесят рублей пятьдесят две копейки).		
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:			
Территория реализации проекта: Белгородская область.		Уровень сложности проекта: выше среднего.	Тип проекта: социальный.
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: п. 5.10.3. Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования.		Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: отсутствует.	
Наименование государственной программы Белгородской области: государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года № 528-пп.		Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области: подпрограмма 5 «Государственная политика в сфере образования».	
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА			
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 10,0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта		

Отклонение по срокам:	Превышение на не более 24 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

1. Цель и результат проекта

Цель проекта:	Обеспечить к маю 2021 года достижение показателей уровня сформированности функциональной грамотности (низкий уровень – 5-10%, средний уровень – 40%, уровень выше среднего – 30%, высокий уровень – 10-15%) не менее чем у 90% младших школьников 26 «пилотных» общеобразовательных организаций Белгородской области.					
Способ достижения цели:	Разработка и апробация динамической модели формирования функциональной грамотности младших школьников в 26 «пилотных» общеобразовательных организациях 22 муниципальных образований Белгородской области.					
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год <i>(нарастающим итогом)</i>			Вид подтверждения:
			2019	2020	2021	
	Разработана и апробирована динамическая модель формирования функциональной грамотности младших школьников в 26 «пилотных» общеобразовательных организациях 22 муниципальных образований Белгородской области, способствующая положительной динамике показателей формирования функциональной грамотности не менее чем у 90% обучающихся начальной школы.	0	0	75%	90%	Аналитический отчет по результатам мониторинга достижения показателей уровня сформированности функциональной младших школьников 26 пилотных образовательных организаций Белгородской области.
Требования к результату	Требования к результату	Базовое значение	Период, год <i>(нарастающим итогом)</i>			Вид подтверждения:

проекта:		е	2019	2020	2021	
	<p>Разработан методический комплекс по формированию и оценке функциональной грамотности у обучающихся начальной школы, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - систему заданий и упражнений, диагностический инструментарий; - методические рекомендации для обучающихся начальной школы; - сборники методических материалов для учителей начальных классов по формированию функциональной грамотности, включающие уроки (1-4 классы), по современным технологиям обучения в начальной школе. 	0	0	0	1	<p>Макет сборника, включающего систему заданий и упражнений, диагностический инструментарий, методические рекомендации для обучающихся начальной школы; макет сборника методических материалов для учителей начальных классов по формированию функциональной грамотности, включающий уроки (1-4 классы); макет сборника методических материалов для учителей начальных классов по современным технологиям обучения в начальной школе, протокол заседания редакционно-издательского совета ОГАОУ ДПО «БелИРО»</p>
	<p>Проведено не менее 3 диагностик уровня формирования функциональной грамотности у не менее 400 обучающихся начальной школы с использованием разработанного диагностического инструментария</p>	0	1 диагнос тика среди 400 обучаю щихся	2 диагнос тика среди 400 обучаю щихся	3 диагнос тики среди 400 обучаю щихся	<p>Аналитические справки по результатам проведенных диагностик</p>
	<p>Проведено не менее 4 семинаров для учителей начальных классов по формированию функциональной грамотности у обучающихся начальной школы (с общим охватом 180 человек)</p>	0	1 семинар, 45 участни ков	3 семина ра, 140 участни ков	4 семина ра, 180 участник ов	<p>Приказы о проведении семинаров, утвержденная программа семинаров, регистрационные листы</p>
	<p>Повысили квалификацию не менее 50 учителей начальных классов по проблеме формирования функциональной грамотности обучающихся начальной школы</p>	0	25 учите лей	50 учите лей	50 учите лей	<p>Приказы ОГАОУ ДПО «БелИРО» о зачислении, утвержденная дополнительная профессиональная программа повышения квалификации</p>

	обучающихся начальной школы					
	Создано и функционирует общественно-профессиональное интернет-сообщество «Начальная школа Белогорья» для учителей начальных классов, родителей обучающихся и общественности	0	1	1	1	Скриншот страницы сайта, ссылка
	Не менее 5 материалов о реализации проекта размещено на официальном сайте департамента образования и ОГАОУ ДПО «БелиРО»	0	1	3	5	Скриншот страницы сайта, ссылка
Пользователи результатом:	Обучающиеся начальных классов, родители, педагогические работники Белгородской области					

Согласовано *М* *И*